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OBRA: Construgio de Pavimentagdo, Escada e Drenagem
Rua 5, Loteamento Jasmim, Estrada Votorantim, Bairro Nova Primavera — Volta
LOCAL:
Redonda - RJ.
PRAZO: 60 Dias
CRONOGRAMA Fisico FINANCEIRO
CATEGORIA A
mem L _ DURACAO ( DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 100,00 0,00 100,00%
CAMPO R$ 2.133,44 RS 0,00 RS 2.133,44
2 CANTEIRO DE OBRA 100,00 0,00 100,00%
2
RS 8.844,36 RS 0,00 RS 8.844,36
3 3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00 0.00 100,00%
RS 122,73 RS 0,00 RS 122,73
4 65,00 35,00 100,00%
4 TRANSPORTES —
RS 1.312,81 RS 706,90 RS 2.019,71
5 70,00 30,00 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 245,46 R$ 105,20 R$ 350,66
6 90,00 10,00 100,00%
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
RS 3.161,81 RS 351,31 R$ 3.513,12
7 40,00 60,00 100,00%
8 BASES E PAVIMENTOS
R$ 517,70 RS 776,55 R$ 1.294,25
8 55,00 45,00 100,00%
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
RS 998,82 R$ 817,22 RS 1.816,04
9 60,00 40,00 100,00%
10 FUNDAGOES
RS 897,12 RS 598,08 R$ 1.495,20
10 70,00 30,00 100,00%
11 ESTRUTURAS :
R$ 16.621,40 RS$ 7.123,46 R$ 23.744,86
11 60,00 40,00 100,00%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
R$ 2.119,05 RS 1.412,70 R$ 3.531,75
12 3 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 0,00 100,00 100,00%
MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS RS 0,00 R$15.905,16 | R$ 15.905,16
13 18 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 50,00 50,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 520,40 R$ 520,40 R$ 1.040,80
14 30,00 70,00 100,00%
17 PINTURAS 00%
RS 215,10 RS$ 501,89 R$ 716,99
40,00 60,00 100,00%
15 20 CUSTOS RODOVIARIOS .
R$ 322,46 RS 483,68 RS 806,14
53,31% 43,52% 96,83%
TOTAL = - -
R$35.899,22 | R$29.302,55 | Rs 67.335,21
BDI 8,01% RS 2.875,53 RS 2.347,13 R$ 5.393,55
TOTAL GERAL RS 38.774,75 R$ 31.649,68 || RS 72.728,76
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