. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

OBRA: EXECUCT\O DE CALCADA E GUARDA-CORPO
LOCAL: RUA DO MUTIRAO, BAIRRO: VILA BRASfLIA, VOLTA REDONDA/RJ
PRAZO: 30 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RIA
ITEM oy _ TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E 100,00% 1,00%
CAMPO 453,32 453,32
100,00% 1,00%
2 2 CANTEIRO DE OBRA
5125,21 5125,21
100,00% 1,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 822,48 RS 822,48
100,00% 1,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 814,84 RS 814,84
100,00% 1,00%
5 8 BASES E PAVIMENTOS
R$ 5.965,20 RS 5.965,20
100,00% 1,00%
6 10 FUNDACOES
R$ 2.695,59 R$ 2.695,59
100,00% 1,00%
7 11 ESTRUTURAS
R$ 2.142,92 RS 2.142,92
8 0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 100,00% 1,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 8.092,44 RS 8.092,44
5 S INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 100,00% 1,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 4.267,64 RS 4.267,64
10 17 PINTURAS 100, D% L,00%
RS 1.639,87 RS 1.639,87
100,00%
TOTAL X 100,00%
R$ 32.019,51 R$ 32.019,51
BDI 8,01% R$ 2.564,76 R$ 2.564,76
TOTAL GERAL RS 34.584,27 RS 34.584,27

Diretoria Técnica
Matricula: 495530
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