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FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA
OBRA: OBRA DE REFORMA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL RORAIMA
LOCAL: RUA UM, Ne 120, BAIRRO ST2 RITA DE CASSIA, VOLTA REDONDA RJ CEP 27273-240
PRAZO: 120 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
TEM CATEGORIA DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAQ 30 60 90 120
1 SERVICOS DE ESCRITGRIO, LABORATORIO E 24,00 26,00 40,00 10,00 100,00%
CAMPO RS 856,79 R$ 928,19 R$ 1.427,98 R$ 357,00 R$ 3.569,95
) ARG 30,00 20,00 26,00 24,00 100,00%
C
RS 2.668,09 RS 1.778,73 R$ 2.312,34 RS 2.134,47 RS 8.893,63
3 MOVIMENTO DE TERRA 2= 2% =% 40 o
R$ 479,05 R$ 456,24 R$ 570,30 R$ 775,60 R$ 2.281,19
s TRANSPORTES 30,00 20,00 24,00 26,00 100,00%
RS 1.543,84 RS 1.029,22 R$ 1.235,07 R$ 1.337,99 RS 5.146,12
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 22 2200 13,00 L 100,00%
¢ R$12.123,65 | R$15.430,10 | R$7.163,98 | R$20.389,78 | R$S55.107,51
10,00 40,00 30,00 20,00 100,00%
6 GALERIAS, DRENOS E CONEXGES
R$ 1.047,30 R$ 4.189,22 R$ 3.141,91 R$ 2.094,61 RS 10.473,04
10,00 40,00 30,00 20,00 100,00%
11 ESTRUTURAS
R$8.028,50 | R$32.114,37 | R$24.08578 | R$16.057,19 | RS80.285.93
12,00 18,00 51,00 19,00 100,00%
12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
R$ 127,80 R$ 191,70 RS 543,14 R$ 202,35 RS 1.064,99
10,00 40,00 25,00 25,00 100,00%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
R$20.839,27 | R$83.357,06 | R$52.098,16 | R$52.098,16 | RS$208.392,65
. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 17,00 33,00 20,00 30,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS R$14.644,10 | R$28.426,79 | R$17.22836 | RS 25.842,53 RS 86.141,78
15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 10,00 40,00 34,00 16,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS RS 157,62 R$ 630,50 R$ 535,92 R$ 252,20 RS 1.576,24
v COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 33,00 17,00 35,00 15,00 100,00%
IMPERMEABILIZACOES R$16.067,34 | R$8.277,11 | R$17.041,12 | RS 7.303,34 RS 48.688,91
17 PINTURAS 33,00 17,00 30,00 20,00 100,00%
R$16.526,01 | R$8.513,40 | R$15.023,64 | RS 10.015,76 RS 50.078,81
18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 15,00 35,00 30,00 20,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 1.850,17 RS 4.317.05 RS 3.700,33 RS 2.466,89 R$ 12.334,44
20 CUSTOS RODOVIARIOS 15.00 36,00 33,00 16,00 100,00%
R$ 22,71 RS 54,51 RS 49,97 RS 24,23 R$ 151,42
. 10,00 40,00 26,00 24,00 100,
21 ILUMINAGAO PUBLICA o
RS 33,66 RS 134,64 RS 87)52 RS 80,78 R$ 336,60
15,00 35,00 30,00 20.00 100,00%
200 SERVICOS COM COMPOSICAO DE ITENS
¢ ¢ R$ 1.127,02 RS 2.629,71 R$ 2.254,04 RS 1.502,69 RS 7.513,46
TOTAL 16,86% 33,07% 25,51% 24,56% 100,00%
R$ 98.143,01 | R$ 192.458,54 | RS 148.499,56 | R$ 142.935,57 | RS 582.036,67
BDI 8,01% R$7.861,26 | R$15.41593 | R$11.894,81 | R$11.445,14 R$ 46.621,14
TOTAL GERAL R$ 106.004,27 | R$ 207.874,47 | R$ 160.394,37 | RS 154.384,71 | R$ 628.657,81




