
CATEGORIA DESCRIÇÃO 30 60 90 120 150 180

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

R$ 372,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 372,37

9,00 11,00 20,00 19,00 21,00 20,00 100,00%

R$ 1.478,86 R$ 1.807,50 R$ 3.286,37 R$ 3.122,05 R$ 3.450,68 R$ 3.286,37 R$ 16.431,83

9,00 11,00 20,00 20,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 368,25 R$ 450,08 R$ 818,32 R$ 818,32 R$ 777,41 R$ 859,24 R$ 4.091,62

9,00 11,00 20,00 20,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 4.685,86 R$ 5.727,17 R$ 10.413,03 R$ 10.413,03 R$ 9.892,38 R$ 10.933,68 R$ 52.065,15

7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 470,36 R$ 873,52 R$ 1.142,30 R$ 1.545,46 R$ 1.276,69 R$ 1.411,08 R$ 6.719,41

8,00 12,00 18,00 22,00 18,00 22,00 100,00%

R$ 448,39 R$ 672,59 R$ 1.008,89 R$ 1.233,08 R$ 1.008,89 R$ 1.233,08 R$ 5.604,92

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%

R$ 2.149,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.149,35

10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00%

R$ 5.361,24 R$ 5.361,24 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 10.722,49 R$ 53.612,44

7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 1.274,15 R$ 2.366,29 R$ 3.094,38 R$ 4.186,51 R$ 3.458,42 R$ 3.822,46 R$ 18.202,21

7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 4.767,53 R$ 8.853,98 R$ 11.578,28 R$ 15.664,73 R$ 12.940,43 R$ 14.302,58 R$ 68.107,53

11,00 9,00 15,00 25,00 17,00 23,00 100,00%

R$ 2.334,85 R$ 1.910,33 R$ 3.183,88 R$ 5.306,47 R$ 3.608,40 R$ 4.881,95 R$ 21.225,88

8,00 12,00 14,00 26,00 14,00 26,00 100,00%

R$ 293,52 R$ 440,28 R$ 513,66 R$ 953,93 R$ 513,66 R$ 953,93 R$ 3.668,98

11,50 8,50 11,00 29,00 11,00 29,00 100,00%

R$ 10.655,33 R$ 7.875,68 R$ 10.192,05 R$ 26.869,95 R$ 10.192,05 R$ 26.869,95 R$ 92.655,01

10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00%

R$ 8.555,94 R$ 8.555,94 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 R$ 17.111,87 R$ 85.559,36

7,00 13,00 17,00 23,00 19,00 21,00 100,00%

R$ 738,05 R$ 1.370,66 R$ 1.792,40 R$ 2.425,01 R$ 2.003,27 R$ 2.214,14 R$ 10.543,53

9,97% 10,49% 16,97% 22,76% 17,45% 22,36% 100,00%

R$ 43.954,05 R$ 46.265,26 R$ 74.857,92 R$ 100.372,90 R$ 76.956,64 R$ 98.602,82 R$ 441.009,59

R$ 3.520,72 R$ 3.705,85 R$ 5.996,12 R$ 8.039,87 R$ 6.164,23 R$ 7.898,09 R$ 35.324,87

R$ 47.474,77 R$ 49.971,11 R$ 80.854,04 R$ 108.412,77 R$ 83.120,87 R$ 106.500,91 R$ 476.334,46

TOTAL

TOTAL GERAL

BDI 8,01%

14 17 PINTURAS

15 18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

11 14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

12 15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 

SANITÁRIAS E MECÂNICAS

13 16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES

8 11 ESTRUTURAS

9 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

10

CATEGORIA DURAÇÃO (DIAS)
 TOTAL 

PRAZO:             180 dias

3

7 10 FUNDAÇÕES

OBRA: OBRA DE REFORMA   DO GINÁSIO AMARO INÁCIO ,  PRAÇA TIRADENTES  E QUADRA  EXTERNA

LOCAL: AVENIDA  ANTONIO DE ALMEIDA , 331, RETIRO -  VOLTA REDONDA -  RJ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

6 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2 2 CANTEIRO DE OBRA

1 1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO

5 8 BASES E PAVIMENTOS

4 TRANSPORTES

4 5
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