FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

% REDCONID.A

TEmcIA

OBRA: Execugdo de escada dissipadora e muro de contengdo em solo-cimento
LOCAL: Rua Erica Berbet, no talude enfrente ao CRAS, Nucleo Vila Rica, Bairro Tres Pogos, Volta Redonda, RJ
PRAZO: Prazo: 45 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Ne DE CATEGORIA DURACAO (DIAS) TOTAL
ORDEM | caTEGORIA DESCRICAO 30 45
. . 70,00 30,00 100,00%
1 1 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
R$ 1.181,46 RS 506,34 RS 1.687,80
100,00 0,00 100,00%
2 2 CANTEIRO DE OBRA
R$ 6.530,17 RS$ 0,00 RS 6.530,17
70,00 30,00 100,00%
3 3 MOVIMENTO DE TERRA
R$ 2.600,50 R$ 1.114,50 RS 3.715,00
70,00 30,00 100,00%
4 4 TRANSPORTES
RS 1.842,04 RS 789,45 RS 2.631,49
80,00 20,00 100,00%
5 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
R$ 2.670,27 R$ 667,57 RS 3.337,84
" 80,00 20,00 100,00%
6 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOES
R$ 115,26 RS 28,82 RS 144,08
. 80,00 20,00 100,00%
7 10 FUNDACOES
R$ 605,62 R$ 151,40 RS 757,02
80,00 20,00 100,00%
8 11 ESTRUTURAS
R$ 2.294,99 R$ 573,75 RS 2.868,74
70,00 30,00 100,00%
9 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
RS 336,37 RS 144,16 RS 480,53
60,00 40,00 100,00%
10 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
R$ 176,37 R$ 117,58 RS 293,95
" 3 o o R 80,00 20,00 100,00%
11 15 INSTALAGCOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
RS 624,48 RS 156,12 RS 780,60
o 70,00 30,00 100,00%
12 20 CUSTOS RODOVIARIOS
RS 15.144,22 RS 6.490,38 RS 21.634,60
76,06% 23,94% 100,00%
SUB-TOTAL
R$ 34.121,75 | R$10.740,07 | RS 44.861,82
BDI 8,01% RS 2.733,15 RS 860,28 RS 3.593,43
TOTAL GERAL RS 36.854,90 RS 11.600,35 RS 48.455,25
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